PARECER CONTROLE INTERNO

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 1808001-2022 da **TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-007**

OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma, Adequação e Ampliação do Prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil "Cantinho do Amor", no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**

OBJETO DO 2º TERMO ADITIVO**: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato nº 1808001-2022 até o dia 07 de fevereiro de 2024 adequação, nos termos do art. 57, § 1º inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.**

DA ANÁLISE DO TERMO ADITIVO

Tratam os autos do **2º Termo Aditivo ao Contrato nº 1808001-2022** da **TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-007**, tendo como objeto a **a prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato nº 1808001-2022 até o dia 07 de fevereiro de 2024 adequação, nos termos do art. 57, § 1º inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93**.

Trata-se do **2º Termo Aditivo ao Contrato nº 1808001-2022** da **TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-007**, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, por meio do FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ nº 31.039.841/0001-36, denominado **Contratante** e de outro lado a empresa **MOJUIM ENGENHARIA E TRANSPORTE UNIPESSOAL LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, portadora do **CNPJ nº 24.250.973/0001-47**, denominada **Contratada**.

Termo Aditivo fundamentado legalmente pelo **art. 57, § 1º inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93**, vistos em cláusulas que enfatizam o interesse público como fator primordial para execução do objeto, portanto não há objeção para que o Termo de Aditamento tenha sido realizado, haja vista que foram cumpridas as determinações vigentes.

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através de Parecer Jurídico, opino pela regularidade do **2º Termo Aditivo ao Contrato nº 1808001-2022** da **TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-007.**

É o parecer.

São Sebastião da Boa Vista - Pa, 16 de agosto de 2023.

MARIZETH SERRAO DE MELO:00155398229

Assinado de forma digital por MARIZETH SERRAO DE MELO:00155398229
Dados: 2023.08.16 11:25:21 -03'00'

MARIZETH SERRÃO DE MELO
Chefe do Controle Interno
PORTARIA nº. 1785/2023 - GP/PMSSBV