



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 2309001-2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E A EMPRESA ATCON ENGENHARIA LTDA, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA.

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ nº 11.506.487/0001-03, com sede na Rua Duque de Caxias, nº 50, Centro, São Sebastião da Boa Vista-Pa, representado neste ato por seu Gestor Municipal, Sr. Benedito Moraes Barreto Junior, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 3865769 PC/PA e CPF nº 701.395.632-53, neste ato denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ATCON ENGENHARIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, portadora do CNPJ nº 40.419.922/0001-52, com sede na Rua Doutor Américo Santa Rosa, nº 667, Canudos, Belém-Pa, representada pelo Sr. Nelson Maués Lins de Paula, C.P.F nº 801.627.892-20 e CNH nº 05083135388 DETRAN/PA, neste ato denominada **CONTRATADA**, celebram o **4º Termo Aditivo ao Contrato nº 2309001-2021** do **CONVITE Nº 1/2021-008**, assinado em 23 de setembro de 2021, para a **Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma de Prédio para Funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, localizado à Avenida das Acácias, s/n, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**, conforme modificações e/ ou inclusões das cláusulas abaixo relacionadas, constantes do Contrato. Fundamento Legal: Inciso II, do § 1º do Art. 57, da Lei nº 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Para conclusão dos serviços que foram acrescentados ao contrato original.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato nº **2309001-2021** até o dia 20 de junho de 2022 adequação, nos termos do art. 57, § 1º inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

Pelo presente aditivo, o prazo de execução dos serviços previstos no Contrato nº **2309001-2021** fica prorrogado até o dia 20 de junho de 2022, contado a partir da assinatura deste termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

Pelo presente aditivo, o prazo de vigência do Contrato nº **2309001-2021** fica prorrogado até o dia 20 de junho de 2022, contado a partir da assinatura deste termo.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS

As despesas correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
EXERCÍCIO 2022

Unidade Orçamentária: 03 01. Fundo Municipal de Saúde
03 01. 10 122 0015 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
Fonte: 15010000 16000000

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3(três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

São Sebastião da Boa Vista - Pa, 22 de março de 2022.

CONTRATANTE: BENEDITO MORAES BARRETO JUNIOR: 70139563253
Assinado de forma digital por BENEDITO MORAES BARRETO JUNIOR: 70139563253
PMSSBV - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11506487000103
Assinado de forma digital por PMSSBV - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 11506487000103

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
CNPJ nº 11.506.487/0001-03
Benedito Moraes Barreto Junior
RG nº 3865769 PC/PA
CPF nº 701.395.632-53

CONTRATADA: ATCON ENGENHARIA LTDA: 4041992200152
Assinado de forma digital por ATCON ENGENHARIA LTDA: 40419922000152
Dados: 2022.03.22 14:03:30 -03'00'
NELSON MAUES LINS DE PAULA: 80162789220
Assinado de forma digital por NELSON MAUES LINS DE PAULA: 80162789220
Dados: 2022.03.22 14:06:10 -03'00'

ATCON ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.419.922/0001-52
Nelson Maués Lins de Paula
C.P.F nº 801.627.892-20
CNH nº 05083135388 DETRAN/PA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF: