



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

PARECER CONTROLE INTERNO

8º Termo Aditivo ao Contrato nº 0501001-2023 da TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-009

OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma e Ampliação do Prédio da Escola Municipal de Educação Básica “Emmanuel da Silva Lobato”, no Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.

OBJETO DO 8º TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato nº 0501001-2023 até o dia 12 de dezembro de 2026, adequação, nos termos do art. 57, § 1º, incisos II, IV e V, da Lei nº 8.666/93.

DA ANÁLISE DO TERMO ADITIVO

Tratam os autos do **8º Termo Aditivo ao Contrato nº 0501001-2023 da TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-009**, tendo como objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato nº 0501001-2023 até o dia 12 de dezembro de 2026, adequação, nos termos do art. 57, § 1º, incisos II, IV e V, da Lei nº 8.666/93.

Trata-se do **8º Termo Aditivo ao Contrato nº 0501001-2023 da TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-009**, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, por meio do FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ nº 31.039.841/0001-36, denominado **Contratante** e de outro lado a empresa **EDWAR-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, portadora do CNPJ N° **10.663.077/0001-03**, denominada **Contratada**.

Termo Aditivo fundamentado legalmente pelo art. 57, § 1º, incisos II, IV e V, da Lei nº 8.666/93, vistos em cláusulas que enfatizam o interesse público como fator primordial para execução do objeto, portanto não há objeção para que o Termo de Aditamento tenha sido realizado, haja vista que foram cumpridas as determinações vigentes.

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através de Parecer Jurídico, opino pela regularidade do **8º Termo Aditivo ao Contrato nº 0501001-2023 da TOMADA DE PREÇOS N°2/2022-009**.

É o parecer.

São Sebastião da Boa Vista - Pa, 16 de junho de 2026.

ARIADENE TACELE GONÇALVES SERRÃO
Chefe do Controle Interno
Portaria nº 021/2025-GP/PMSSBV