

EDWAR - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Conjunto Cidade Nova 2, Tv WE 22 nº 251 - Bairro: Coqueiro - CEP 67.130-500 – Ananindeua-PA

Email: edwarconst@hotmail.com - CNPJ 10.663.077/0001-03 – IE: 15.283.353-6 – IM: 22276 – NIRE 15600432362

Obra

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA EMEIF

"CASTANHAL"

Bancos

SINAPI -

02/2023 - Pará

B.D.I.

28,82%

Encargos Sociais

Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro - Orçamento Reajustado

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 105.278,99	22,00% 23.161,37	15,60% 16.423,52	15,60% 16.423,52	15,60% 16.423,52	15,60% 16.423,52	15,60% 16.423,54
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 784,42	100,00% 784,42					
3	FUNDAÇÕES	100,00% 68.564,38		50,00% 34.282,19	50,00% 34.282,19			
4	ESTRUTURA	100,00% 369.171,57		25,00% 92.292,89	50,00% 184.585,78	25,00% 92.292,90		
5	PAREDES	100,00% 98.017,70			25,00% 24.504,42	50,00% 49.008,85	25,00% 24.504,43	
6	COBERTURA	100,00% 599.940,43		25,00% 149.985,10	50,00% 299.970,21	25,00% 149.985,12		
7	ESQUADRIAS	100,00% 212.116,53			25,00% 53.029,13	25,00% 53.029,13	50,00% 106.058,27	
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	100,00% 119.655,09			50,00% 59.827,54	25,00% 29.913,77	25,00% 29.913,78	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 66.505,71			25,00% 16.626,42	50,00% 33.252,85	25,00% 16.626,44	
10	REVESTIMENTO PAREDE	100,00% 159.571,17			50,00% 79.785,58	50,00% 79.785,59		
11	PISO	100,00% 123.155,33				25,00% 30.788,83	50,00% 61.577,66	25,00% 30.788,84
12	PINTURA	100,00% 136.280,15					50,00% 68.140,07	50,00% 68.140,08
13	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 4.009,53					100,00% 4.009,53	
14	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%

14	SERVIÇOS FINAIS	10.920,41						10.920,41
15	QUADRA COBERTA	100,00%	4,47%	17,63%	30,73%	25,83%	12,57%	8,77%
		846.207,27	37.831,02	149.206,43	260.122,75	218.578,56	106.395,03	74.073,48
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		9.848,40	9.848,40					
15.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%					
		9.575,35	9.575,35					
15.3	FUNDAÇÕES	100,00%	25,00%	75,00%				
		73.629,10	18.407,27	55.221,83				
15.4	SUPERESTRUTURA	100,00%		25,00%	50,00%	25,00%		
		375.938,41		93.984,60	187.969,20	93.984,61		
15.5	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%			25,00%	50,00%	25,00%	
		131.496,46			32.874,11	65.748,23	32.874,12	
15.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%				100,00%		
		2.590,51				2.590,51		
15.7	PISO	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		157.117,79			39.279,44	39.279,44	39.279,44	39.279,47
15.8	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%				25,00%	25,00%	50,00%
		15.209,42				3.802,35	3.802,35	7.604,72
15.9	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%				100,00%		
		2.420,52				2.420,52		
15.10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	100,00%				50,00%	50,00%	
		21.505,80				10.752,90	10.752,90	
15.11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%					100,00%	
		19.686,22					19.686,22	
15.12	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		27.189,29						27.189,29
Porcentagem			2,11%	15,14%	35,24%	25,78%	14,85%	6,88%
Custo			61.776,81	442.190,13	1.029.157,54	753.059,12	433.648,73	200.346,35
Porcentagem Acumulado			2,11%	17,25%	52,49%	78,27%	93,12%	100,00%
Custo Acumulado			61.776,81	503.966,94	1.533.124,48	2.286.183,60	2.719.832,33	2.920.178,68

ANANINDEUA(PA), 05 DE FEVEREIRO DE 2026

0,00

EDWAR - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.663.077/0001-03