

NOTA TÉCNICA

01. Objeto

Análise de solicitação de aditivo de serviços à planilha de serviços relativa ao **CONTRATO 2205001-2023**, que prevê a **Execução de Serviços de Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF “Sítio Pica-Pau, no Município de São Sebastião da Boa Vista.**

EMPRESA EXECUTORA: RIOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

VALOR ADICIONAL: R\$ 168.107,58

02. Das Ocorrências Levantadas

01. O Objeto do contrato em referência prevê execução de **Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF “Sítio Pica-Pau;**
02. Em reavaliação feita pela Secretaria Municipal de Educação, conjuntamente com equipe técnica da Secretaria de Obras, foi verificado a necessidade de ampliar as metas previstas na execução das obras, dado a necessidade de implantar um sistema de abastecimento de água, estando o existente foi inviabilizado, dado a baixa reservação e problemas estruturais, e a necessidade de dotar a escola com um sistema com capacidade de tratamento de água bruta, removendo excesso de ferro através de oxidação e filtragem. Previsto ainda a complementação de serviços de cobertura, instalação de janelas em vidro temperado e gradeamento de janelas;
03. Para alcançar o objetivo, projetos foram desenvolvidos pela equipe técnica da prefeitura municipal, e conseqüente elaboração de planilhas de orçamento;
04. Dos serviços necessários para implementação das obras, constam de planilha anexo, os que foram inseridos no termo aditivo, tendo como referência as tabelas SINAPI, SEDOP, SBC e Próprios, com suas respectivas composições na base do orçamento paradigma, e aplicado o desconto praticado pela empresa em sus proposta.

05. Para tanto a empresa contratada apresentou Planilha de Serviços Adicionais (anexo) tomando como referência preços de serviços presentes nas planilhas contratadas, bem como memória de cálculo de quantitativos necessários, que resultou em um custo adicional de R\$ 168.107,58 (cento e sessenta e oito mil, cento e sete reais e cinquenta e oito centavos);

03. Considerações Finais

Após avaliação das ocorrências, considerando necessária a execução dos serviços adicionais, afirmamos que os custos dos preços unitários dos serviços estão compatíveis com os serviços contratados bem como suas quantidades.

São Sebastião da Boa Vista, 12 de março de 2025.

Aluizio Teixeira Filho
Eng. Responsável Fiscalização das Obras
CREA 7.784/D - PA

ANEXO:

1. Solicitação de Aditivo de Serviços
2. Planilha Memória de Cálculo;
3. Planilha Orçamentária.
4. Detalhes Construtivos.