

**RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA
NOVEMBRO DE 2023**

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal de São Sebastião da Boa Vista-Pará:

- Nome do Contratado: **A & C NAVEGAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 83.354.670/0001-33 .**
- Ano do Projeto: **2023**
- Número do Processo Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS Nº2/2023-008**
- Local da Execução do Projeto: **Estrada Boa Vista/Cocal, Aeroporto, São Sebastião da Boa Vista**
- Origem do Recurso:
EXERCÍCIO 2023
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
02 06. 27 813 0015 1.033 Construção do Estádio Municipal
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
- Valor Inicial do Contrato: **R\$2.199.550,78 (Dois Milhões Cento e Noventa e Nove Mil Quinhentos e Cinquenta Reais e Setenta e Oito Centavos)**
- Valor Aditado (se houver): **R\$0,00**
- Prazo de execução do Objeto: **240 (Duzentos e Quarenta) dias**
- Data de Início do Objeto: **18/11/2023**
- Data de Fim do Objeto: **15/07/2024**

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Construção do Porto do Açaí, no Município de São Sebastião da Boa Vista - Pa, conforme Convênio nº 25/2022-SEDAP.

- Nome do Contratado: **ATCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.419.922/0001-52.**
- Ano do Projeto: **2022**
- Número do Processo Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS Nº2/2022-005**
- Local da Execução do Projeto: **Avenida Augusto Montenegro, Centro, Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa.**
- Origem do Recurso:
EXERCÍCIO 2022
02 05. 15 605 0006 1.004 Construção e Adequação do Porto e Feira do Açaí
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos
Fonte: 17010000 Outros Convênios do Estado
- Valor Inicial do Contrato: **R\$336.970,17 (Trezentos e Trinta e Seis Mil Novecentos e Setenta Reais e Dezessete Centavos).**
- Valor Aditado (se houver): **R\$0,00**
- Prazo de execução do Objeto: **120 (Cento e Vinte) dias**

- Data de Início do Objeto: **13/07/2022**
- Data de Fim do Objeto: **10/11/2022**
- **1º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/2022 A 31/12/2022**
- **2º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/12/2022 A 27/08/2023**
- **3º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/12/2022 A 10/03/2023**
- **4º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/03/2023 A 08/07/2023**
- **5º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 07/07/2023 A 27/08/2023**
- **6º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 25/08/2023 A 05/09/2023**
- **7º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 05/09/2023 A 04/11/2023**
- **8º TERMO ADITIVO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 03/11/2023 A 02/01/2024**

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma do Prédio do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Avenida das Acácias, Bairro do Aeroporto, município de São Sebastião da Boa Vista.

- Nome do Contratado: **EDWAR-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 10.663.077/0001-03.**
- Ano do Projeto: **2023**
- Número do Processo Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS N°2/2023-001**
- Local da Execução do Projeto: **Avenida das Acácias, Bairro do Aeroporto, município de São Sebastião da Boa Vista.**
- Origem do Recurso:

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social

06 01. 08 122 0005 2.076 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

- Valor Inicial do Contrato: **R\$268.392,89 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos).**
- Valor Aditado (se houver): **R\$0,00**
- Prazo de execução do Objeto: **90 (noventa) dias**
- Data de Início do Objeto: **09/03/2023**
- Data de Fim do Objeto: **07/06/2023**
- **1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO): 07/06/2023 A 30/08/2023**
- **2º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA E EXECUÇÃO): 30/08/2023 A 28/11/2023**
- **3º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA E EXECUÇÃO): 28/11/2023 A 26/02/2024**

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Serviços de Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF “Sítio do Pica-Pau”, Ampliação do Prédio da EMEIF “Nossa Senhora de Lourdes”, Pintura, Adequações e Ampliação do Prédio da EMEF “Magalhães Barata” e Ampliação do Prédio da Creche Municipal Odinar Gomes, no Município de São Sebastião da Boa Vista, conforme abaixo descrito:

LOTE 01- Reforma e Ampliação do Prédio da EMEIF “Sítio do Pica-Pau”, no Município de São Sebastião da Boa Vista.

LOTE 02- Ampliação do Prédio da EMEIF “Nossa Senhora de Lourdes”, no Município de São Sebastião da Boa Vista

LOTE 03- Pintura, Adequações e Ampliação do Prédio da EMEF “Magalhães Barata”, no Município de São Sebastião da Boa Vista.

LOTE 04- Ampliação do Prédio da Creche Municipal Odinar Gomes, no Município de São Sebastião da Boa Vista.

- Nome do Contratado: **RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 09.335.585/0001-75.**
- Ano do Projeto: **2023**
- Número do Processo Licitatório: **CONCORRÊNCIA Nº3/2023-001**
- Local da Execução do Projeto:

LOTE 01: Localidade Cocal, Estrada Boa Vista Cocal

- **LOTE 02:** Rua Cirino Gomes, s/n, Terrinha

- **LOTE 03:** Avenida 18 de Novembro, s/n, Centro

- **LOTE 04:** Avenida das Acácias, S/N, Aeroporto

- Origem do Recurso:

EXERCÍCIO 2023

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDEB

04 01.12 361 0015 1.025 Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 30%

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte de Recurso: 15420000 Trans. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

- Valor Inicial dos Contratos:
 - **LOTE 01: R\$1.701.087,64 (Um Milhão Setecentos e Um Mil, Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)**
 - **LOTE 02: R\$1.334.763,27 (Um Milhão Trezentos e Trinta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**
 - **LOTE 03: R\$475.579,46 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos).**
 - **LOTE 04: R\$499.799,23 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Três Centavos).**
- Valor Aditado (se houver): **R\$0,00**
- Prazo de execução dos Objetos:
 - **LOTE 01: 180(cento e oitenta) dias.**
 - **LOTE 02: 180(cento e oitenta) dias.**
 - **LOTE 03: 180(cento e oitenta) dias.**
 - **LOTE 04: 180(cento e oitenta) dias.**
- Data de Início dos Objetos:

- LOTE 01: **26/05/2023**

- LOTE 02: **26/05/2023**

- LOTE 03: **26/05/2023**

- LOTE 04: **26/05/2023**

• Data de Fim do Objeto:

- LOTE 01: **22/11/2023**

- LOTE 02: **22/11/2023**

- LOTE 03: **22/11/2023**

- LOTE 04: **22/11/2023**

• **1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO) LOTE 01: 22/11/2023 A 16/05/2024**

• **1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO) LOTE 02: 22/11/2023 A 16/05/2024**

• **1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO) LOTE 03: 22/11/2023 A 16/05/2024**

• **1º TERMO ADITIVO (PRAZO DE EXECUÇÃO) LOTE 04: 22/11/2023 A 16/05/2024**