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NOTA TÉCNICA 
 
 
 
  

 
01. Objeto 
 
Análise de solicitação de aditivo de serviços à planilha de serviços relativa ao CONTRATO 
2505002-2023, que prevê execução de Serviços de Ampliação do Prédio da EMEIF “Nossa 
Senhora de Lourdes”, no Município de São Sebastião da Boa Vista - Pa. 
 
 
 
EMPRESA EXECUTORA:  RIOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
 
VALOR ADICIONAL: R$ 185.714,33 
 
 
 
02. Das Ocorrências Levantadas 

 
 

01. O Objeto do contrato em referência prevê execução de Ampliação da 
Estrutura Física do Prédio da EMEF “Nossa Senhora de Lourdes”, com 
projeto contemplando a construção de 06 Salas de Aula, Banheiros 
Infantis Masculino e Feminino e Passarela de interligação a estrutura 
existente; 
 

02. Em reavaliação de quantitativos, manifestado pela empresa contratada, 
foram identificados a necessidade de complementar serviços das Etapas: 
Fundações, estruturas, Paredes, Cobertura, Esquadrias, Instalações 
Elétricas, Revestimentos de Parede e Teto, Piso e Pintura, demonstrado 
em planilha de memória de Cálculo Anexo; 
 

03. Os quantitativos foram reavaliados, o que gerou planilha complementar 
de serviços;  

 

04. Para tanto a empresa contratada apresentou Planilha de Serviços 
Adicionais (anexo) tomando como referência preços de serviços 
presentes nas planilhas contratadas, bem como memória de cálculo de 
quantitativos necessários, que resultou em um custo adicional de R$ 
185.714,33 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e 
trinta e três centavos); 

 

05. O presente aditivo acrescenta em 13,91% os valores inicialmente 
contratados, percentual aplicável a contratos de construção de edifício ou 
equipamento (art. 125, Lei n° 14.133/2021); 
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03. Considerações Finais 
 

Após avaliação das ocorrências, considerando necessária a execução dos serviços 
adicionais, afirmamos que os custos dos preços unitários dos serviços estão compatíveis 
com os serviços contratados bem como suas quantidades. 

 
 
 
 
São Sebastião da Boa Vista, 21 de maio de 2025.  
 
 
 
 
 

Aluizio Teixeira Filho 
Eng. Responsável Fiscalização das Obras 

CREA 7.784/D - PA 

 

ANEXO: 

 

1. Solicitação de Aditivo de Serviços 

2. Planilha Memória de Cálculo; 

3. Planilha Orçamentária. 
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